



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO QUARAI
SECRETARIA DE OBRAS TRANSPORTE E TRÂNSITO

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Obra: REVESTIMENTO PARCIAL DA FACHADA DA ESCOLA MUNICIPAL 22 DE OUTUBRO

Área: 140m²

ITEM	DESCRIÇÃO	%	VALOR	MÊS 1	MÊS 2
1.0	SERVIÇOS INICIAIS	12,76	1.402,80	50,00%	50,00%
2.0	COLOCAÇÃO DAS PASTILHAS	87,24	9.590,48	50,00%	50,00%
8.0	TOTAL ACUMULADO	100,00	10.993,28		

Barra do Quaraí, 08 de Julho de 2022

Claudio Covolo - Eng^o Cívil
CREA RS 008.610

SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E TRÂNSITO - Barra do Quaraí-Rs
End. Salustiano Marty, 166 CEP: 97538000 Fone : (55)3419-10-82