



Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal da Barra do Quaraí
Secretaria Municipal de Obras, Transporte e Trânsito

7. CRONOGRAMA DE OBRAS

	RUA	M ²	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5
01	MILITÃO PEREIRA	2.142,00	X				
02	FRANCISCA GODOI ROLIM	1.876,00	X				
03	FERMIANO BICA	1.056,00		X			
04	SÃO FRANCISCO	2.291,70		X			
05	SALUSTIANO MARTY	1.966,80.			X		
06	SALDANHA MARINHO	640,00			X		
07	MONTEIRO LOBATO	1.424,00				X	
08	GENERAL RIBEIRO	720,00				X	
09	FERMIANO BICA	1.520,00					X


Claudio Covoko- Eng.º CMI
CREA/RS 008610

☒ Rua Quaraí n.º 88 - CEP: 97538-000 - ☎ (55) 3419-1001 e 3419-1002
e-mail: gabinetedoprefeito@barradoquarai.rs.gov.br
Barra do Quaraí - RS.