SECRETARIA DE OBRAS TRANSPORTE E TRANSITO

CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO
Obra: PAVIMENTACAO ASFALTICA.
Local: RUA SALUSTIANO MARTY - TRECHO: RUA QUARAI ATE RUA GENERAL RIBEIRO.
Area: 8.031,00M2 :
ITEM DESCRIGAO % VALOR MES 1 MES 2 MES 3
1.0 Servigos Iniciais 0,15 1.096,14 1.096,14
2.0 Terraplanagem 11,67 | 84.117,98 84.117,98
3.0 Pavimentag&o 88,17 | 635.356,95 317.678,48 317.678,48
100,00| 695.505,05| R$85.214,12 R$317.678,48 R$317.678,48
TOTAL ACUMULADO R$85.214,12 R$402.892,60 R$720.571,07
Barra do Quarai, 08 de junho de 2022
io Covolo - Eng? Civil Maher Jaber Mahmud
CREA RS 008.610 Prefeito Municipal

SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E TRANSITO - Barra do Quarai-Rs
End. Salustiano Marty,166 CEP:97538000 Fone : (55'2419-10-82




