CAIYA

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

0GU \,
N° OPERAGAO N° SICONV | PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTD UmmO_N_ONO.UO LOTE
10382227-10 861884/2017 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA|CONSTRUCAO DE PISTA DE CAMINHADA E PRAGA DE CONVIYCONSTRUGAOQ DE PISTA DE CAMINHADA E PRACA DE CONVI\

4 5 7 8 9 10
Item Descrigédo Valor (R$) | Parcelas:
07/18 08/18 10/18 11118 12/18 01/19
% Periodo:
v 30.805,07 | % Periodo: ” W
. o : . |
- TERRAPLANAGEM - 45.719,85 | % Periodo: , |
13.  PISTA DE CONCRETO fck=20 mpa 7cm .,ﬁ.ot.ow % Periodo: ,
 MEIO-FIO DE CONCRETO | 44.817,36 | % Periodo:
ILUMINAGAO PUBLICA 150.740,50 | % Periodo: ! |
CERCA METALICA COM ESTRUTURA DE N 21.662,76 | % Periodo:
17. DRENAGEMPLUVIAL 41.156,82 [ % Periodo:
[18.  SERVICOS DIVERSOS 13.328,60 | % Periodo:
[1.0. _ LETRERRO 16.798,68 | % Periodo:
| -
Total: R$ 352.073,66 . %] 2174%]  4361%  34.66% o ” o
Repasse: | 48.439,08 97.178,39 77.239,67 ,
Periodo: Contrapartida; | 28.085,84 | 56.345,75 | 44.78493 | | . | .
___ Investimento: | 76.524,92 | 153.524,14 122.024,60
4 2.4 65,34%  100,00%
. Repasse: | 48.439,08 145.617,47 222.857,14 sy
Acumulado: | Contrapartida: | 28.085,84 | 84.431,59 | 120.216,52 | o
Outros: - - =
Investimento: | 76.524,92 | 230.049,06 | 352.073,66 I
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